




GICSV

Grupo Interamericano de
Coordinación en Sanidad Vegetal
Inter-American Coordinating
Group in Plant Protection

Objetivo / Objective	Actividades / Activities
<p>2. Promover Actividades de la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria (CIPF)</p>	<p>2.4.Certificación Electrónica / Electronic Certification</p>



Plan

Tareas / Tasks

2.4.1. Verificar/confirmar la lista de delegados quienes conformarán el grupo de trabajo/ Verify / confirm the list of delegates who will be part of the working group

2.4.2. Programar reuniones del GT/ Schedule WG calls

2.4.3. Coordinador y ST generan Agendas para reunión / WG coordinator and TS develop meeting Agendas

2.4.4. Llevar a cabo el intercambio de información sobre eventos, documentos técnicos y otros, para la actualización del sitio web de GICSV / Promote information exchange on events, technical documents and other issues to update GICSV website

2.4.5. Elaborar y acordar un documento hemisférico tomando como insumo la propuesta de COSAVE del plan de contingencia sobre ePhyto / Prepare and agree on a hemispheric document taking as input COSAVE's proposal of the contingency plan on ePhyto

2.4.6. Traducir/publicar el plan de contingencia sobre ePhyto y el documento hemisférico aprobado por las ORPF/ Translate/publish ePhyto contingency plan and the hemispheric document approved by the RPPOs

2.4.7. Complementar (de ser necesario), traducir y publicar Hoja de ruta - paso a paso para ePhyto con base en el sistema GeNS / Update (if necessary), translate and publish the Roadmap - step-by-step for ePhyto GeNS

2.4.8. Usar los materiales disponibles para mejorar entendimiento sobre ePhyto / Use available materials to improve understanding of ePhyto

2.4.9. Considerar y apoyar las iniciativas regionales y hemisféricas /consider and support regional and hemispheric initiatives

2.4.10. Considerar e incluir otras tareas propuestas por el GT / Consider and Include other Tasks suggested by the WG

de Trabajo Marzo

Entregables - Fuentes de verificación/ Deliverables- Verification Sources
Lista de participantes verificada por las ORPF / List of participants verified by RPPOs
Programación de reuniones / Meeting scheduling
Agenda generada / Generated agenda
Página web actualizada / Updated website
Documento hemisférico /Hemispheric document
Plan de contingencia sobre ePhyto y documento hemisférico aprobado por las ORPF traducido y publicado/ Contingency plan on ePhyto and hemispheric document approved by RPPOs translated and published

Hoja de ruta aprobada, traducida y publicada/ Roadmap approved, translated and published

Acta de reunión/ Minute

Acta de reunión/ Minute

Acta de reunión/ Minute

2021- Marzo 2023/ Work Plan March 2021-

Observaciones / Notes		
	3	4
Frecuencia de reuniones determinada por coordinador del GT / meeting frequency determined by WG coordinator		
Pendiente Cronograma GT/ Pending Schedule WG		
<p>COSAVE ha compartido con ST el plan de contingencia, expresa la necesidad de apoyo por parte de NAPPO para la traducción. Nappo confirma apoyo en la traducción. / COSAVE has shared the contingency plan with TS, expressing the need for support from NAPPO for the translation. Nappo confirms translation support.</p> <p>Pendiente Cronograma GT/ Pending Schedule WG</p>		

Desarrollar PPTX para guiar a las ORP, sobre materiales disponibles en el IPP / Develop PPTX to guide RPPOs on materials available on the IPP		
Actividad similar al seminario desarrollado en el 2020 / Similar activity as the seminar from 2020		

