Plan de Trabajo GICSV 03/2023 - 03/2025
COORDINACION OIRSA

Objetivo / Objective	Actividades / Activities	Tareas / Tasks	Entregables - Fuentes de verificación/ Deliverables- Verification Sources	Observaciones
1. Consolidar actividades del GICSV / Consolidate GICSV Activities	**1.1. Transferencia de Coordinación /Transfer of Coordination**	**1.1.1.** Transferencia de coordinación del GICSV de NAPPO a OIRSA / Transfer GICSV coordination from NAPPO to OIRSA	Acta de reunión/ Meeting Minutes	
		1.1.2. Transferir coordinación GICSV de OIRSA a CAN / Transfer GICSV coordination from OIRSA to CAN	Acta de reunión/ Meeting Minutes	
	1.2. Fortalecer la Coordinación del GICSV	**1.2.1.** Planificar las reuniones de coordinación y ejecutar las tareas /Plan coordination meetings and execute tasks	Actas de reunión/meetiong minutes	
		1.2.2. Confirmar integrantes del grupo de coordinación GICSV / Confirm members of the GICSV coordination group	Página web actualizada / update GICSV website	
		1.2.3. Actualizar y firmar convenio GICSV-IICA / Update GICSV - IICA agreement	Convenio firmado	
		1.2.4. Actualizar los planes de trabajo de los Grupos de Trabajo del GICSV para el periodo 2023-2025/ Update WG Work Plans 2023 - 2025	Planes de trabajo actualizados	
	1.3. Socializar las actividades de la Coordinación del GICSV	**1.3.1.** Continuar alimentación y actualización del sitio web a través de la ST (IICA) / Continue entering and updating the website through the ST (IICA)	Página web actualizada / Updated website	
	2.1. CMF-18 y CMF-19/ CPM-18 and CPM-19	**2.1.1.** Reuniones de análisis de documentos e intercambio de opiniones /Meetings to analyze documents and exchange opinions	Acta de reunión/ Meeting Minutes	
	2.2. Día Internacional de la Sanidad Vegetal (DISB) / International - Day of Plant Health (IDPH)	**2.2.1.** Promoción del DISV en el sitio web del GICSV y de las ORPF, así como de las redes sociales respectivas /Promote IDPH via GICSV website and social media	Redes sociales, boletines, sitios web /Social media, newsletters, websites	
		2.2.2. Promover las actividades relacionadas al DISV / Promote activities related to IDPH	Acta de reunión/ Meeting Minutes	
	2.3. Normas Internacionales para Medidas Fitosanitarias / International Standards for Phytosanitary Measures	**2.3.1.** Temas para nuevas NIMF importantes para el hemisferio / Topics for new ISPMs important for the hemisphere	Acta de reunión/ Meeting Minutes	
		2.3.2. Análisis de propuestas de nuevas normas y apoyar implementación de las normas ya adoptadas / Analysis of proposals for new standards and support for the implementation of standards already adopted	Acta de reunión/ Meeting Minutes	
		2.3.3. Promover la revisión de normas en el Taller Latinoamericano de la CIPF /Promote the revision of standards in the Latin American Workshop of the IPPC	Acta de reunión/ Meeting Minutes	
		2.4.1. Verificar/confirmar lista de delegados del grupo de trabajo/ Verify / Verify/confirm working group delegate list	Lista de participantes verificada por las ORPF- actualización en página web del GICSV / List of participants verified by RPPOs and updated on the GICSV webpage	
		2.4.2. Programar reuniones del GT/ Schedule WG meetings	Programación de reuniones / Meeting scheduling	

2. Promover Actividades de la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria (CIPF)/ Promote Activities of the International Plant Protection Convention (IPPC)	**2.4.Certificación Electrónica / Electronic Certification**	**2.4.3.** GT Coordinador y ST generan Agendas para reunión / WG coordinator and TS generate Meeting Agendas	Agenda generada / Generated agenda	
		2.4.4. Intercambio de información sobre eventos, documentos técnicos y otros, para la actualización del sitio web de GICSV / Information exchange on events, technical documents and others, for updating the GICSV website	Página web actualizada / Updated website	
		2.4.5. Publicar el plan de contingencia sobre ePhyto aprobado por el GT / Support the COSAVE proposal on the ePhyto contingency plan	Documento hemisférico /Hemispheric document	
		2.4.6. Desarrollar documento complementario al plan de contingencia que incluya los puntos de contacto de cada país / Develop a complementary document to the contingency plan that includes the contact points of each country	Documento subido a la web/ Document uploaded	
		2.4.7. Publicar Hoja de Ruta - paso a paso para ePhyto con base en el sistema GeNS, aprobada por el GT / Publish Roadmap - step by step for ePhyto based on the GeNS system, approved by the WG.	Documento publicado / Document uploaded	
		2.4.8. Identificar nuevos documentos y materiales ilustrativos sobre ePhyto en la página web de la CIPF importantes para ser traducidos al español y gestionar su traducción /Identify new documents and illustrative materials on ePhyto on the IPPC website that are important to be translated into Spanish and manage their translation (ver https://www.ephytoexchange.org/landing/gens/index.html)	Acta de reunión/ Meeting Minutes	
		2.4.9. Considerar e incluir otras tareas propuestas por el GT / Consider and include other tasks proposed by the GT	Acta de reunión/ Meeting Minutes	
		3.1.1. Confirmar delegados del grupo de trabajo/ Confirm working group delegates	Lista verificada por las ORPF- actualización en página web / List verified by RPPOs and updated on the webpage	
		3.1.2. Programar reuniones del GT y del Coordinador; ST generan Agendas para reunión/ Schedule GT and Coordinator meetings; ST generate Meeting Agendas	Programación de reuniones / Meeting scheduling	

	3.1. Huanglongbing (HLB)	**3.1.3.** Intercambio de información sobre eventos, documentos técnicos, experiencias, y otros, para la actualización del sitio web de GICSV / Promote information exchange on events, technical documents and other issues to update GICSV website	Página web actualizada, información relacionada en minutas de reuniones del GT / Updated website, related information in WG meeting minutes.	
		3.1.4. Gestionar información sobre laboratorios de referencia / Manage information about reference laboratories	Acta de reunión/ Meeting Minutes	
		3.1.5. Campaña Divulgación para la armonización de los mensajes sobre prevención y manejo de HLB /Outreach Campaign for Harmonization of HLB prevention and management messages	Mensajes armonizados/ Harmonized messages	
	3.2. *Fusarium oxysporum* f. sp. *Cubense* Raza 4 Tropical / Tropical race 4	**3.2.1.** Confirmar la lista de delegados del grupo de trabajo/ Verify / confirm the list of delegates who will be part of the working group	Lista de participantes verificada por las ORPF- actualización en página web del GICSV / List of participants verified by RPPOs and updated on the GICSV webpage	
		3.2.2. Programar reuniones del GT y del Coordinador; ST generan Agendas para reunión / Schedule GT and Coordinator meetings; ST generate Meeting Agendas	Programación de reuniones / Meeting scheduling	
		3.2.3. Intercambio de información sobre eventos, documentos técnicos, la situación de Foc R4T en los países y regiones, y otros, para la actualización del sitio web de GICSV / Promote information exchange on events, technical documents, Foc TR4 status in countries and regions, and other issues to update GICSV website	Página web actualizada, información relacionada en minutas de reuniones del GT / Updated website, related information in WG meeting minutes.	
		3.2.4. Desarrollar un webinario sobre un tema de interés sobre FOC R4T / Organized a webinar on FOC RT4 webinar	Documento / Document	
		3.2.5. Analizar el desarrollo de actividades relacionadas con bioseguridad para la importación de plantas (In Vitro) resistentes y tolerantes a Foc R4T. / Analyze the development of activities related to biosecurity for import plants (In Vitro) resistant and tolerant to Foc R4T.	Acta de reunión/ Meeting Minutes	
	3.3.*Ptorimea* (=*Tuta) absoluta*	**3.3.1.** Verificar/confirmar la lista de delegados del grupo de trabajo/ Verify / confirm the list of delegates who will be part of the working group	Lista de participantes verificada por las ORPF- actualización en página web del GICSV / List of participants verified by RPPOs and	
		3.3.2. Programar reuniones del GT y del Coordinador; ST generan Agendas para reunión / Schedule GT and Coordinator meetings; ST generate Meeting Agendas	Programación de reuniones / Meeting scheduling	
		3.3.3. Intercambio de información sobre eventos, documentos técnicos y otros, para la actualización del sitio web de GICSV / Promote information exchange on events, technical documents and other issues to update GICSV website	Página web actualizada, información relacionada en minutas de reuniones del GT / Updated website, related information in WG meeting minutes.	

3. Promover acciones colectivas para prevenir el ingreso y dispersión de plagas de importancia regional / Promote regional actions to prevent introduction and spread of regional-significant pests		**3.3.4.** Actividades con expertos y desarrollo de boletines / Activities with experts and newsletters development	Memorias de seminarios y workshops/ Webinarios y Workshops memories.	
	3.4. Langosta / Locusts - Orthoptera	**3.4.1.** Verificar/confirmar la lista de delegados del grupo de trabajo/ Verify/Confirm the Working Group Delegate List	Lista de participantes verificada por las ORPF- actualización en página web del GICSV / List of participants verified by RPPOs and updated on the GICSV webpage	
		3.4.2. Programar reuniones del GT y del Coordinador; ST generan Agendas para reunión / Schedule GT and Coordinator meetings; ST generate Meeting Agendas	Programación de reuniones / Meeting scheduling	
		3.4.3. Intercambio de información sobre eventos, documentos técnicos y otros, para la actualización del sitio web de GICSV / Exchange of information about events, technical documents and others, for updating the GICSV website	Página web actualizada, información relacionada en minutas de reuniones del GT / Updated website, related information in WG meeting minutes.	
		3.4.4. Armonizar manuales, guias rápidas y lineamientos de vigilancia y control, planes de emergencia regionales / Harmonize manuals on surveillance and control and regional emergency plans	Manuales de vigilancia y control armonizados/ Harmonized surveillance and control manuals	
		3.4.5. Promover el uso de modelos y pronóstico para la gestión de langostas y saltamontes / Promote the use of models and forecasts for the management of locusts and grasshoppers.	Seminarios, Talleres, documentos técnicos, guias o lineamientos. / Seminars, workshops, technical documents, guides or guidelines.	Entre otras actividades, alguna capacitación respecto a estos temas. Nuevo webinario sobre el uso de Vehículos Aéreos No Tripulados para monitoreo y control.
		3.4.6. Promover y validar el uso de Vehículos Aéreos No tripulados para monitoreo y control / Promote and validate the use of UAVs for monitoring/control	Seminarios, Talleres, documentos técnicos, guias o lineamientos. / Seminars, workshops, technical documents, guides or guidelines.	
		3.4.7. Analizar sistemas informáticos para la gestión de langostas y saltamontes existentes en la región. / Analyze existing locust and grasshopper management information systems in the region.	Acta de reunión/ Meeting Minutes	
		3.4.8. Actividad de lanzamiento y difusión de la "Declaratoria del GICSV por falta de Productos Fitosanitarios autorizados para el control de langostas. / Launching and dissemination activity of the "GICSV Steatment due to the lack of authorized pesticides for locust control"	Acta de reunión/ Meeting Minutes	
		3.4.9. Promover el uso de control biológico con énfasis en *Metarhizium anisopliae* var. acridum y Nosema locustae / Promote the use of BC with emphasis on Metarhizium anisopliae var. acridum and Nosema locustae	Acta de reunión/ Meeting Minutes	
		3.5.1. Confirmar la lista de delegados del grupo de trabajo/ Verify / Confirm the Working Group Delegate List	Lista de participantes verificada por las ORPF- actualización en página web del GICSV / List of participants verified by RPPOs and	

3.5. Complejo Moscas de la Fruta / Fruit fly species complex	**3.5.2.** Programar reuniones del GT y del coordinador; ST generan Agendas para reunión / Schedule GT and Coordinator meetings; ST generate Meeting Agendas	Programación de reuniones/ Meeting scheduling	
	3.5.3. Intercambio de información sobre eventos, documentos técnicos y otros, para la actualización del sitio web de GICSV / Exchange of information about events, technical documents and others, for updating the GICSV website	Página web actualizada, Biblioteca digital / Updated website, digital Lybrary	
	3.5.4. Análisis de la encuesta sobre vigilancia de especies de moscas exóticas, así como los programas de MF/ Surveillance survey evaluation of exotic fly species, as well as FF programs	Documento de análisis?/ Analysis document?	
	3.5.5. Programas regionales para prevención y manejo de MF / Regional programs for FF prevention and management	Acta de reunión/ Meeting Minutes	
	3.5.6. Identificar y considerar posible ejecución de oportunidades de cooperación horizontal / Identify opportunities for horizontal cooperation	Acta de reunión/ Meeting Minutes	
	3.5.7. Identificar y considerar posible ejecución de necesidades y oportunidades de capacitación por parte de programas de prevención y manejo de MF / Identify needs and opportunities for capacity budling in prevention and management of FF	Acta de reunión/ Meeting Minutes	
	3.5.8. Analizar la "Guía de la CIPF sobre Áreas Libres de Plagas" para evaluar si requiere ser complementada. Se promoverá su implementación y, si fuera necesario, el desarrollo de complementos / Analyze IPPC Guide on PFAs to determine if additional information needs to be added; if not, promote its implementation	Acta de reunión/ Meeting Minutes	
	3.5.9. Propuesta COSAVE: Nueva actividad de intercambio de información y experiencias sobre Técnica del Insecto Esteril -TIE. / New activity for information and experiences exchange on Sterile Insect Technique -SIT.	Reporte de actividades/ activities report	
	3.5.10. Presentación de los avances del anexo de la NIMF 37 "Determinación de la condición de una fruta como hospedante de moscas de la fruta (Tephritidae) / Presentation of progress on ISPM 37 annex "Determination of fruit fly (Tephritidae) host status.	Reporte de actividades/ activities report	
	3.5.11. Otras tareas propuestas por el GT /Other tasks suggested by the WG	Acta de reunión/ Meeting Minutes	
3.6 Emergencias fitosanitarias	**3.6.1.** Conformar el grupo de trabajo y propuesta de delegados por país /Form the working group and proposal of delegates by country	Grupo adoptado, lista de miembros publicado / Group adpted, Group members list uploaded.	
	3.6.2. Elaborar e implementar un plan de trabajo del grupo /Preparation and implementation of the group work plan	Plan de Trabajo del Grupo adoptado e informes de actividades / Group Working Plan adopted and actions reports	

	3.7. Nuevas Plagas y Prioridades Fitosanitarias Estratégicas / New Pests and Phytosanitary Strategic Priorities	**3.7.1.** Evaluación para incluir nuevas plagas en el plan de trabajo / Assess to add new pests to the WP	Acta de reunión/ Meeting Minutes	
		3.7.2. Presentaciones académicas sobre plagas de interés regional / Presentations from academia on pests of regional importance	Presentaciones y posibles seminarios/ Presentations and possible seminars	webinario sobre el estatus del caracol gigante africano en las Américas.
		3.7.3. Comercio electrónico / e-commerce	Presentación desarrollada / Developed presentation	Webinario para dar a conocer el manual de la CIPF sobre comercio electrónico. Intercambio de experiencias entre paises o presentación de iniciativas exitosas a nivel nacional.
		3.7.4. Webinario, talleres u otras actividades sobre temas de interés para la region / Webinars, workshops or other activities on topics of regional interest.	Presentación desarrollada / Developed presentation	Entre otros, actualización en Tratamientos Fitosanitarios Fundamentados en el Riesgo, Ventanilla única, Muestreo Fundamentado en el Riesgo / Among others, update on Training activities on Risk Based Sampling, Single windows, Webinar on Risk-Based Phytosanitary Treatments