







		<p>3.2.8. Incluir otras tareas propuestas por el GT / Include other Tasks suggested by the WG</p>	Acta de reunión/ Minute	<p>Actividad similar a talleres subregionales y regionales desarrollados en el 2020 / similar activity to regional and subregional WGs in 2020</p> <p>XIEF; Considerar jornadas virtuales o sesiones de capacitación orientadas a Tecnicos de las ONPF/ Consider virtual conferences or training sessions aimed at NPPO Technicians</p>	
<p>3.3. Tuta absoluta</p>	<p>3.3.1. Verificar/confirmar la lista de delegados quienes conformarán el grupo de trabajo/ Verify / confirm the list of delegates who will be part of the working group</p>	Lista de participantes verificada por las ORPF / List of participants verified by RPPOs			
	<p>3.3.2. Programar reuniones del GT. / Schedule WG calls</p>	Programación de reuniones / Meeting scheduling	Frecuencia de reuniones determinada por coordinador del GT/ Meeting frequency determined by WG coordinator		
	<p>3.3.3. Coordinador y ST generan Agendas para reunión/ WG coordinator and TS develop meeting Agendas</p>	Agenda generada / Generated agenda			
	<p>3.3.4. Llevar a cabo el intercambio de información sobre eventos, documentos técnicos y otros, para la actualización del sitio web de GICSV / Promote information exchange on events, technical documents and other issues to update GICSV website</p>	Página web actualizada / Updated website			
	<p>3.3.5. Finalización traducción y publicación de la "Guía para la prevención y control de T. absoluta" en la página web del GICSV / finalize translation and publication of "Guide for prevention and control of T. absoluta" in the GICSV website</p>	Guía para la prevención y control de T. absoluta Traducida y publicada / Guide for prevention and control of T. absoluta, translated and published			
	<p>3.3.6. Proyección de plan de acción latinoamericano / Latin American action plan - next steps</p>	Plan de acción latinoamericano / Latin American action plan			
	<p>3.3.7. Incluir otras tareas propuestas por el GT / Include other Tasks suggested by the WG</p>	Acta de reunión/ Minute	Actividad similar al foro del 2020 / Similar activity as the forum in 2020		
<p>3. Promover acciones colectivas para prevenir el ingreso y dispersión de plagas de importancia regional / Promote regional actions to prevent introduction and spread of regional-significant pests</p>	<p>3.4.1. Verificar/confirmar la lista de delegados quienes conformarán el grupo de trabajo/ Verify / confirm the list of delegates who will be part of the working group</p>	Lista de participantes verificada por las ORPF / List of participants verified by RPPOs			
	<p>3.4.2. Programar reuniones del GT. / Schedule WG calls</p>	Programación de reuniones / Meeting scheduling	Frecuencia de reuniones determinada por coordinador del GT / Meeting frequency determined by WG coordinator		
	<p>3.4.3. Coordinador y ST generan Agendas para reunión/ WG coordinator and TS develop meeting Agendas</p>	Agenda generada / Generated agenda			
	<p>3.4.4. Llevar a cabo el intercambio de información sobre eventos, documentos técnicos y otros, para la actualización del sitio web de GICSV / Promote information exchange on events, technical documents and other issues to update GICSV website</p>	Página web actualizada / Updated website			
	<p>3.4.5. Actualizar las fichas técnicas de las especies de langosta, en caso de requerirse / Update technical datasheets for locust species, if necessary</p>	Fichas técnicas actualizadas/Updated technical sheets	<p>Pendiente Cronograma GT/ Pending Schedule WG</p> <p>HEM: El material fue elaborado y se encuentra disponible en la web del GICSV. Podria analizarse una actualización o avanzar con fichas técnicas para otras especies de saltamontes/The material was prepared and available on the GICSV website. An update could be analyzed/advanced with</p>		
	<p>3.4.6. Armonizar manuales de vigilancia y control, planes de emergencia regionales / Harmonize manuals on surveillance and control and regional emergency plans</p>	Manuales de vigilancia y control armonizados/ Harmonized surveillance and control manuals	<p>Tarea propuesta de acuerdo con las líneas de trabajo priorizadas del grupo de trabajo / proposed task according to prioritized items in the WP by the WG</p> <p>Pendiente Cronograma GT/ Pending Schedule WG</p> <p>HEM: A definir con el grupo los plazos/To define the deadlines with the group.</p>		
	<p>3.4.7. Analizar la implementación de un Sistema Único de Monitoreo Móvil / Analyze implementation of unique mobile monitoring system</p>	Acta de reunión/ Minute	<p>Tarea propuesta de acuerdo con las líneas de trabajo priorizadas del grupo de trabajo / Proposed task according to prioritized items in the WP by the WG</p> <p>Pendiente Cronograma GT/ Pending Schedule WG</p> <p>HEM: Ok. A definir con el grupo. Para realizar la promoción de estas herramientas se podrían plantear talleres /To be defined with the group. To promote these tools, workshops could be</p>		
	<p>3.4.8. Promover el uso Sistemas de Información Geográfica / Promote the use of GIS systems</p>	Acta de reunión/ Minute	<p>La acción "promover" refiere al desarrollo de actividades para dar a conocer y animar su utilización. Se espera retroalimentación por parte de los grupos de trabajo./ The action "promote" refers to the development of activities to publicize and encourage their use. Feedback is expected from the working groups.</p> <p>Pendiente Cronograma GT/ Pending Schedule WG</p> <p>HEM: Ok. A definir con el grupo. Para realizar la promoción de estas herramientas se podrían plantear talleres /To be defined with the group. To promote these tools, workshops could be proposed</p>		

<p><b>3.4. Langosta / Locusts - Orthoptera</b></p>	<p><b>3.4.9.</b> Promover el uso de modelos e imágenes satelitales que permitan la emisión de alertas tempranas / Promote use of models and satellite imaging that will allow early warning alerts</p>	<p>Acta de reunión/ Minute</p>	<p>Tarea propuesta de acuerdo con las líneas de trabajo priorizadas del grupo de trabajo / Proposed task according to prioritized items in the WP by the WG</p> <p>La acción "promover" refiere al desarrollo de actividades para dar a conocer y animar su utilización. Se espera retroalimentación por parte de los grupos de trabajo./ The action "promote" refers to the development of activities to publicize and encourage their use. Feedback is expected from the working groups.</p> <p>HEM: Ok. A definir con el grupo. Para realizar la promoción de estas herramientas se podrían plantear talleres /To be defined with the group. To promote these tools, workshops could be proposed</p>	
	<p><b>3.4.10.</b> Promover y validar el uso de Vehículos Aéreos No tripulados para monitoreo y control / Promote and validate the use of UAVs for monitoring/control</p>	<p>Acta de reunión/ Minute</p>	<p>Tarea propuesta de acuerdo con las líneas de trabajo priorizadas del grupo de trabajo / Proposed task according to prioritized items in the WP by the WG</p> <p>La acción "promover" refiere al desarrollo de actividades para dar a conocer y animar su utilización. Se espera retroalimentación por parte de los grupos de trabajo./ The action "promote" refers to the development of activities to publicize and encourage their use. Feedback is expected from the working groups.</p> <p>HEM: Ok. A definir con el grupo. Para realizar la promoción de estas herramientas se podrían plantear talleres /To be defined with the group. To promote these tools, workshops could be proposed</p>	
	<p><b>3.4.11.</b> Analizar la implementación de un portal de visualización de información a nivel continental / Analyze implementation of a continental portal for information visualization</p>	<p>Acta de reunión/ Minute</p>	<p>Tarea propuesta de acuerdo con las líneas de trabajo priorizadas del grupo de trabajo / Proposed task according to prioritized items in the WP by the WG</p> <p>HEM: Ok. A definir con el grupo. Para realizar la promoción de estas herramientas se podrían plantear talleres /To be defined with the group. To promote these tools, workshops could be proposed</p>	
	<p><b>3.4.12.</b> Analizar y comparar los principios activos y dosis usados en el continente y su correspondencia con los documentos del Pesticide Referee Group (PRG) de FAO / Analyze and compare data from the FAO Pesticide Referee Group (PRG) with doses and AI used in the continent</p>	<p>Acta de reunión/ Minute</p>	<p>Tarea propuesta de acuerdo con las líneas de trabajo priorizadas del grupo de trabajo / Proposed task according to prioritized items in the WP by the WG</p> <p>HEM: Entiendo que es uno de los primeros temas a abordar/ I understand that it is one of the first issues to address.</p>	
	<p><b>3.4.13.</b> Promover el uso de control biológico con énfasis en <i>Metarhizium anisopliae</i> var. <i>acridum</i> y <i>Nosema locustae</i> / Promote the use of BC with emphasis on <i>Metarhizium anisopliae</i> var. <i>acridum</i> and <i>Nosema locustae</i></p>	<p>Acta de reunión/ Minute</p>	<p>Tarea propuesta de acuerdo con las líneas de trabajo priorizadas del grupo de trabajo / Proposed task according to prioritized items in the WP by the WG</p> <p>La acción "promover" refiere al desarrollo de actividades para dar a conocer y animar su utilización. Se espera retroalimentación por parte de los grupos de trabajo./ The action "promote" refers to the development of activities to publicize and encourage their use. Feedback is expected from the working groups.</p> <p>Pendiente Cronograma GT/ Pending Schedule WG</p> <p>HEM: Podría trabajarse con un taller/ It could be worked with a workshop</p>	
	<p><b>3.4.14.</b> Incluir otras tareas propuestas por el GT / Include other Tasks suggested by the WG</p>	<p>Acta de reunión/ Minute</p>	<p>Actividad similar al seminario del 2020. / Similar activity as the seminar in 2020.</p>	
<p><b>3.5. Complejo Moscas de la Fruta / Fruit fly complex of species</b></p>	<p><b>3.5.1.</b> Verificar/confirmar la lista de delegados quienes conformarán el grupo de trabajo / Verify / confirm the list of delegates who will be part of the working group</p>	<p>Lista de participantes verificada por las ORPF / List of participants verified by the RPPD</p>		
	<p><b>3.5.2.</b> Programar reuniones del GT. / Schedule WG calls</p>	<p>Programación de reuniones/ Meeting scheduling</p>	<p>Frecuencia de reuniones determinada por coordinador del GT/ Meeting frequency determined by WG coordinator</p>	
	<p><b>3.5.3.</b> Coordinador y ST generan Agendas para reunión/ WG coordinator and TS develop meeting Agendas</p>	<p>Agenda generada/ Generated agenda</p>		
	<p><b>3.5.4.</b> Llevar a cabo el intercambio de información sobre eventos, documentos técnicos y otros, para la actualización del sitio web de GICSV / Promote information exchange on events, technical documents and other issues to update GICSV website</p>	<p>Página web actualizada/ Updated website</p>		
	<p><b>3.5.5.</b> Análisis de la encuesta sobre vigilancia de especies de moscas exóticas, así como los programas de MF/ Surveillance survey evaluation of exotic fly species, as well as FF programs</p>	<p>Documento de análisis?/ Analysis document?</p>	<p>Propuesta en el plan de trabajo 2020-2021 aprobado por el GT / Proposed in 2020-2021 approved WP</p>	
	<p><b>3.5.6.</b> Articular programas regionales para prevención y manejo de MF / Disseminate info on regional programs for FF prevention and management</p>	<p>Acta de reunión/ Minute</p>	<p>Propuesta en el plan de trabajo 2020-2021 aprobado por el GT / Proposed in 2020-2021 approved WP</p>	
	<p><b>3.5.7.</b> Identificar y considerar posible ejecución de oportunidades de cooperación horizontal / Identify opportunities for horizontal cooperation</p>	<p>Acta de reunión/ Minute</p>	<p>Propuesta en el plan de trabajo 2020-2021 aprobado por el GT / Proposed in 2020-2021 approved WP</p>	
	<p><b>3.5.8.</b> Identificar y considerar posible ejecución de necesidades y oportunidades de capacitación por parte de programas de prevención y manejo de MF / Identify needs and opportunities for capacity building in prevention and management of FF</p>	<p>Acta de reunión/ Minute</p>	<p>Propuesta en el plan de trabajo 2020-2021 aprobado por el GT / Proposed in 2020-2021 approved WP</p>	

		<p><b>3.5.9.</b> Analizar la "Guía de la CIPF sobre Áreas Libres de Plagas" para evaluar si requiere ser complementada en algún aspecto. Se promoverá su implementación y, si fuera necesario, el desarrollo de complementos / Analyze IPPC Guide on PFAs to determine if something additional needs to be added; if not, promote its implementation</p>	Acta de reunión/ Minute	Propuesta en el plan de trabajo 2020-2021 aprobado por el GT / Proposed in 2020-2021 approved WP																						
		<p><b>3.5.10.</b> Incluir otras tareas propuestas por el GT / Include other Tasks suggested by the WG</p>	Acta de reunión/ Minute	<p>Possible cooperación con el GT de MF del hemisferio occidental TWWH / New proposed activity - possible cooperation with the WG on FF of the Western Hemisphere TWWH</p> <p>Conocer el plan de trabajo o actividades propuestas del GT de MF del hemisferio occidental TWWH con el fin de buscar concordancia con el grupo de trabajo del GICSV y evitar duplicación de esfuerzos, GICSV también podría compartir con ellos el Plan de trabajo y la identificación de nuevos temas de interés. Se sugiere que el GT identifique las especies priorizadas de preocupación para la región/ To know the work plan or proposed activities of the WG of FF of the western hemisphere TWWH in order to seek agreement with the GICSV working group and avoid duplication of efforts, GICSV could also share with them the Work Plan and the identification of new topics of interest. It is suggested that the WG identify the prioritized species of concern for the region.</p>																						
	<p><b>3.6. Nuevas Plagas y Prioridades Fitosanitarias Estratégicas / New Pests and Phytosanitary Strategic Priorities</b></p>	<p><b>3.6.1.</b> Evaluación del GICSV para incluir nuevas plagas en el plan de trabajo / GICSV evaluation on inclusion of new pests to the WP</p>	Acta de reunión/ Minute	Cronograma pendiente Grupo de coordinación/ Pending schedule Coordination group																						
		<p><b>3.6.2.</b> Presentaciones académicas sobre plagas de interés regional / Presentations from academia on pests of regional importance</p>	Presentaciones y posibles seminarios/ Presentations and possible seminars																							
		<p><b>3.6.3.</b> Contenedores marítimos / Sea containers</p>	Presentación desarrollada / Developed presentation																							
<p><b>3.6.4.</b> Comercio electrónico / e-commerce</p>		Presentación desarrollada / Developed presentation																								
<p><b>3.6.5.</b> Desarrollar actividad/es de capacitación sobre el uso del Muestreo Fundamentado en el Riesgo- MFR/ Develop training activities on the use of Risk Based Sampling RBS</p>	Actividades de capacitación desarrolladas / Training activities developed	<p>Colaboración a Nivel Regional para continuar con la capacitación para el uso del MFR. OIRSA pone a disposición el apoyo con sus herramientas tecnológicas./ Regional collaboration for training on the use of RBS using OIRSA virtual classroom.</p> <p>Cronograma por definir / Schedule to be defined</p>																								