



COMUNIDAD
ANDINA
SECRETARÍA GENERAL



Grupo Interamericano de Coordinación en Sanidad Vegetal

GICSV

XIX Reunión

Plan de trabajo 2012 - 2013

Asunto	Objetivo	Responsable / liderazgo	Tiempo / cronograma	Comentarios
Sitio web GICSV	Definir la posibilidad de un sitio web para GICSV en el marco de la página de IICA	IICA	Abril 2013	Verificará la posibilidad de establecer un espacio para GICSV en el sitio web de IICA. Preparará una propuesta sobre diagramación y contenidos para el espacio web de GICSV.
		Todas las ORPF. IICA	Abril 2013	Recopilación de información (acuerdos, plagas, etc) Todos.
Posiciones del GICSV en los temas de la CMF 8.	Análisis de documentos e intercambio de opiniones buscando consenso en los distintos temas.	NAPPO	fin de febrero	Preparar agenda
		Coordinación GICSV. ST	2 de abril	Videoconferencia con participación de las ORPF y ONPF.
		Todas las ORPF	Abril 2013	Consideración del apoyo de la Secretaría de la CIPF a las actividades más estratégicas de ese ámbito, en especial en el tema ePhyto.



COMUNIDAD
ANDINA
SECRETARIA GENERAL



Certificación electrónica	Armonización de sistemas y capacitación de expertos	Todas las ORPF	1° febrero	Definir y comunicar los puntos de contacto de las ORPF.
		Coordinación GICSV ST	febrero 2013	Preparar y realizar una reunión virtual de los puntos de contactos.
		GICSV		Analizar factibilidad de participar / realizar eventos internacionales en 2013 (virtual o presencial).
HLB.	Mecanismo de coord., intercambio experiencias, y seguimiento.	ORPF	Diciembre 2012	Identificar puntos de contacto (ORPF) (dic 12).
		NAPPO	Diciembre 2012	Investigar factibilidad de un evento de GICSV en 2013.)
<i>Tuta absoluta</i>	Articular intercambio de información y cooperación horizontal.	COSAVE	Junio 2013	COSAVE recopilará información sobre investigación en monitoreo y control.
		COSAVE	Junio 2013	Construir una lista de expertos de la región COSAVE
		NAPPO	Febrero 2013	NAPPO compartirá la norma sobre vigilancia.
Fusarium oxysporum forma especial cubensis. Raza tropical 4.	Articular intercambio de información y cooperación horizontal.	OIRSA	Marzo 2013	Presentación Plan de contingencia OIRSA
		Todas las ORPF	Marzo 2013	Identificación de expertos para un ARP por plaga y por vía.
		COSAVE	Marzo 2013	COSAVE recabará información sobre situación y preocupación en los países productores de la región.
Nuevas plagas de preocupación en el ámbito del GICSV	Definir la incorporación de nuevas plagas al plan de trabajo.	Todas las ORPF	Nov 2013	Con base en los criterios definidos, las ORPF analizarán las plagas que puedan resultar de interés para incorporarse al plan de trabajo.



Intercambio de información con CIPF	Facilitar y armonizar procesos para notificación de plagas.	OIRSA	2012 y 2013	Compartir y armonizar propuestas con otras ORPF fuera de las Américas y con CIPF. Comunicación directa entre ORPF de GICSV y externas al Grupo.
		COSAVE	Abril 2012	COSAVE analizará la posibilidad de sumarse a la propuesta.
Reunión virtual GICSV	Seguimiento plan de trabajo	Coord. GICSV ST	3 de julio	Dependiendo de los temas, podría requerirse continuar la reunión durante el CTOR.
Reunión anual presencial del GICSV	Seguimiento de los avances del plan de trabajo y evaluación de sus resultados. Planificación 2013 – 2014.	GICSV ST	Noviembre 2013. IICA C.R.	
Revisión del Convenio constitutivo del GICSV	Actualización	GICSV	Noviembre 2013	Con antelación a la reunión se intercambiarán documentos con sugerencias.
Revisión del Convenio IICA – GICSV para cooperación técnica	Actualización	GICSV IICA	Noviembre 2013	Con antelación a la reunión se intercambiarán documentos con sugerencias, si se consideran necesarias.
Taller de consulta de borradores de normas de la CIPF	Continuar con el apoyo a la realización de este Taller	OIRSA COSAVE IICA	Septiembre 2013	