



GICSV

Grupo Interamericano de
Coordinación en Sanidad Vegetal
Inter-American Coordinating
Group in Plant Protection

* Es necesaria la confirmación de las tareas por parte de los Grupos de Trabajo

Objetivo / Objective	Actividades / Activities
<p>3. Promover acciones colectivas para prevenir el ingreso y dispersión de plagas de importancia regional / Promote regional actions to prevent introduction and spread of regional-significant pests</p>	<p>3.3. <i>Tuta absoluta</i></p>

Plan

abajo - GT/It is necessary to confirm the tasks by the Working Groups - WG

Tareas / Tasks
3.3.1. Verificar/confirmar la lista de delegados quienes conformarán el grupo de trabajo/ Verify / confirm the list of delegates who will be part of the working group
3.3.2. Programar reuniones del GT. / Schedule WG calls
3.3.3. Coordinador y ST generan Agendas para reunión/ WG coordinator and TS develop meeting Agendas
3.3.4. Llevar a cabo el intercambio de información sobre eventos, documentos técnicos y otros, para la actualización del sitio web de GICSV / Promote information exchange on events, technical documents and other issues to update GICSV website
3.3.5. Finalización traducción y publicación de la "Guía para la prevención y control de <i>T. absoluta</i> " en la página web del GICSV / Finalize translation and publication of "Guide for prevention and control of <i>T. absoluta</i> " in the GICSV website
3.3.6. Proyección de plan de acción latinoamericano / Latin American action plan - next steps
3.3.7. Incluir otras tareas propuestas por el GT / Include other Tasks suggested by the WG

de Trabajo Marzo

Entregables - Fuentes de verificación/ Deliverables- Verification Sources
Lista de participantes verificada por las ORPF / List of participants verified by RPPOs
Programación de reuniones / Meeting scheduling
Agenda generada / Generated agenda
Página web actualizada / Updated website
Guía para la prevención y control de <i>T. absoluta</i> Traducida y publicada / Guide for prevention and control of <i>T. absoluta</i> , translated and published
Plan de acción latinoamericano / Latin American action plan
Acta de reunión/ Minute

2021- Marzo 2023/ Work Plan March 2021-

Observaciones / Notes		
	3	4
Frecuencia de reuniones determinada por coordinador del GT/ Meeting frequency determined by WG coordinator		
Actividad similar al foro del 2020 / Similar activity as the forum in 2020		

